

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
Лежневская средняя школа № 11  
Лежневского района Ивановской области

Согласовано  
Председатель УС  
Царькова Ю.В. Царькова  
Протокол № 2 от 29.03.2021 г

Утверждаю  
Директор МБОУ Лежневской СШ № 11  
Желнова С.А. Желнова  
приказ № 47-0 от 01.04.2021 г



Согласовано  
Председатель ПК  
Ярочкина Ярочкина Н.Н.  
Протокол № 3 от 29.03.2021 г

**Дорожная карта**  
по созданию и функционированию Центра «Точка роста»  
на 2021 год

| № п/п | Наименование мероприятия  | Ответственный   | Срок реализации мероприятий |
|-------|---|---|-----------------------------|
| 1     | Организационные мероприятия:<br>- подбор педагогов для работы в центре;<br>- организация онлайн обучения педагогов;<br>- подбор помещений;<br>-разработка дизайн-проекта помещений. | Администрация   | апрель                      |
| 2     | Доведение лимитов на проведение электронного аукциона и на ремонтные работы   | Учредитель  | май                         |
| 3     | Заключение муниципального контракта с агентством аукционов на проведение процедуры аукциона   | Директор школы  | июнь                        |
| 4     | Размещение плана-графика и плана закупок в ЕИС (Единая информационная система)  | Заместитель директора по экономическим вопросам                         | июнь                        |
| 5     | Начало процедуры электронного аукциона  | Агентство аукционов,<br>Заместитель директора по экономическим вопросам | июнь                        |
| 6     | Ремонтные работы в помещениях   | Директор школы,<br>Заместитель директора по АХЧ                         | июнь-август                 |
| 7     | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Естественнонаучные предметы»      | Директор школы  | май-август                  |

|    |  |                                   |             |
|----|--|-----------------------------------|-------------|
| 8  | Закупка, доставка и наладка оборудования, закупка мебели         | Учредитель                        | май-октябрь |
| 9  | Набор детей, обучающихся по программам в Центре «Точка роста»    | Управляющий совет, директор школы | сентябрь    |
| 10 | Лицензирование образовательной деятельности Центра «Точка роста» | Управляющий совет, директор школы | октябрь     |
| 11 | Открытие Центра в единый день открытий                           | Директор школы                    | сентябрь    |